


133号雨水幹線公共下水道築造工事第9工区 工事状況

令和5年2月末 進捗率 約35%


2月は、掘削、切梁・腹起し設置、基礎工を行いました。
3月は、ボックスカルバートの設置などを行います。



掘削状況



切梁・腹起し設置状況



碎石基礎転圧状況



碎石基礎完了

