

133号雨水幹線公共下水道築造工事第9工区 工事状況

令和5年4月末 進捗率 約90%


4月は、歩車道境界ブロック、植栽、舗装などの復旧を行いました。
5月は、引き続き、歩車道境界ブロック、植栽、舗装復旧などを行います。



歩車道境界ブロック設置状況



L型街渠コンクリート打設状況



植栽復旧状況



歩道部舗装復旧状況



歩道部舗装復旧完了