

下水道管理センター放流渠・バイパス管築造工事 工事状況

令和5年9月末 進捗率 約73%

9月は、既設放流渠撤去を行いました。
10月は、既設放流渠撤去・埋戻し、及び場内復旧を行います。



既設放流渠撤去状況




既設放流渠撤去状況



既設放流渠撤去部埋戻し状況

位置図



平面図

