

石塚樋門・ポンプゲート築造工事第1工区 工事状況

令和5年11月末 進捗率 約90%

11月は、地下オイルタンクの施工を行いました。
12月は、引き続き、地下オイルタンクの施工を行います。



地下オイルタンク鉄筋組立完了



地下オイルタンクコンクリート打設状況



地下オイルタンクコンクリート打設完了



地下オイルタンク埋戻し状況

