

3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況

令和5年12月末 進捗率 約87%

12月は、立坑①～④のマンホール築造などを行いました。
1月は、引き続き、立坑①～④のマンホール築造などを行います。



マンホール築造鉄筋組立完了




マンホール築造コンクリート打設状況



マンホール築造鉄筋組立状況



マンホール築造コンクリート打設状況



4