

175号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区 工事状況

令和6年2月末 進捗率 約40%

2月は、特殊人孔の築造を行いました。
3月は、引き続き、特殊人孔の築造を行います。



基礎コンクリート完了




足場工完了



底板鉄筋組立完了



コンクリート養生状況



位置図

平面図

