

石塚樋門・ポンプゲート築造工事第3工区 工事状況

令和6年4月末 進捗率 約14%

4月は、取付水路築造及び発電機置場盛土を行いました。
5月は、ポンプ施設部の土留工を行います。



取付水路完了



取付水路完了



取付水路完了



発電機置場盛土状況



平面図

