

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区 工事状況

令和6年10月末 進捗率 約51%

10月は、ポンプ施設部の鉄筋組立及びコンクリート打設を行いました。
11月は、引き続き、ポンプ施設部の鉄筋組立及びコンクリート打設などを行います。



全景写真



ポンプ施設部鉄筋組立状況



ポンプ施設部鉄筋組立状況



ポンプ施設部コンクリート打設状況



平面図

