

(令和5年度) 大町土地区画整理事業 ペDESTロリアンデッキ整備工事(施設下部工) 工事完了
施行場所：郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路 日の出通り線）

令和6(2024)年3月末 進捗率 100%

3月は、2月に完了した現場の検査を行いました。本工事へのご理解ご協力ありがとうございました。
引き続き、ペDESTロリアンデッキの整備(別途工事:施設下部工その2)を進めてまいります。



小口径回転杭工施工完了(北側を望む)



小口径回転杭工施工完了(東側を望む)




小口径回転杭工施工完了(南側を望む)



小口径回転杭工施工完了(西側を望む)



位置図



基礎構造図

小口径回転杭工 $\Phi 400\text{mm}$ $L=26.0\text{m}$ $N=16\text{本}$ (4本/箇所)

