

149号雨水幹線公共下水道築造工事 第2工区 工事状況

令和6年12月末 進捗率 約42%

12月は、掘削及び基礎コンクリート打設などを行いました。
1月は、ボックスカルバート布設などを行います。




掘削及び基礎砕石完了



基礎コンクリート打設状況



基礎コンクリート打設完了



位置図

