

# 図景貯留管関連管渠築造工事 第1工区 工事状況

令和7年1月末 進捗率 約70%

1月は、掘削及び新設合流管の布設を行いました。  
2月は、引き続き、掘削及び新設合流管の布設などを行います。



掘削状況



基礎砂転圧状況



新設合流管布設完了



埋戻し転圧状況



仮復旧完了