

133号雨水幹線公共下水道築造工事 第11工区（流入管） 工事状況

令和7年2月末 進捗率 約5%

2月は、準備工（植栽伐採、歩車道境界ブロック撤去）を行いました。
3月は、親杭（H鋼）設置を行います。



植栽伐採状況



植栽伐採状況



歩車道境界ブロック撤去状況

