

図景貯留管関連管渠築造工事 第1工区 工事状況

令和7年2月末 進捗率 約81%

2月は、掘削及び新設管の布設を行いました。
3月は、埋戻し及び舗装仮復旧などを行います。



掘削状況



新設管布設状況



新設管布設完了



埋戻し状況

