
   第１期埋立地から第３期埋立地までの状況

河内埋立処分場では、第３期埋立地において平成１０年度から焼却灰及び破砕不燃物

残さの埋立を行っているが、平成１８年の残余容量調査により、令和５年度末には設計

容量を満たす結果となりました。

埋立処分場の建設や拡張は、調査・工事に５年程度を要すため、本市では2017年度

(平成２９年度)から、当初から計画をしていた第４期埋立地の拡張事業に着手しました。

なお、事業の完了は2022年度(令和４年度)を見込みます。

【第３期埋立地埋立期間】

平成１０年４月～令和５年度末を予定

【第４期埋立地 拡張規模】（左写真を参照）
①埋立面積・・・・２０，３００m2

②埋立容量・・・・５１６，０００m3 （６６０，０００ｔ、約３０年分）

【拡張後の全体規模】
①埋立面積・・・・１４４，７００m2

②埋立容量・・・・１，４１０，０００m3
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実施設計等業務委託

設計積算
入札公告
入札

基本設計見直し 地質調査
測量 立木調査
残余容量測定（２･３期）
環境影響評価（1年目）

2017年度（平成２９年度）
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第４期分実施設計
環境影響評価（2年目） 環境影響評価（3年目）

2022度（令和4年度）2021年度（令和３年度）2020年度（令和２年度）2019年度（平成３１年度）2018年度（平成３０年度）

            埋立地 ： 土木工事
         汚水処理施設 ： 機械設備、電気設備大規模改修工事、調整槽増設工事

設計積算
入札公告
入札

第４期拡張工事

河内埋立処分場第４期埋立地の拡張について

第３期埋立地

第３期・第４期 埋立断面イメージ

第４期埋立地

現況崖面（イメージ） 第３期埋立地 全体埋立

埋立面積(m2)

第２期埋立地

（建設年度）

(H10～)(S58～H4) (H5～H14)(埋立期間)

H7～H9

280,000 165,000 449,000 894,000

50,000

H2～H4

124,400

S57～S58

埋立終了 埋立終了

埋立容量(m3)

既埋立量(t)

24,400 50,000

331,540

名称区分 第１期埋立地

令和２年度

当初予算査定資料

生活環境部３Ｒ推進課


