

路面清掃状況

国土交通省(路面清掃)		
18日	(東北地整:秋田河川国道事務所) 中央工業団地(幹線)	850m
	(北海道開発局) 赤木・若葉町・梅田・久保田地区 (うねめ通り、荒井郡山線 他2路線)	1,850m
19日	(東北地整:秋田河川国道事務所) 中央工業団地(幹線)	2,900m
	(北海道開発局) 赤木・若葉町・梅田・久保田地区 (うねめ通り、荒井郡山線 他2路線)	1,250m
20日	(東北地整・北海道開発局) 中央工業団地(幹線) 赤木・若葉町・梅田・久保田地区 (うねめ通り、荒井郡山線 他2路線)	6,200m
21日	(東北地整・北海道開発局) 中央工業団地(幹線) 赤木・若葉町・梅田・久保田地区 (うねめ通り、荒井郡山線 他2路線)	6,500m
22日	雨天中止	0m
23日	(北海道開発局) 東部幹線、中央工業団地 他	6,900m
24日	(北海道開発局) 日大通り、中央工業団地	2,600m
25日	雨天中止	0m
26日	(北海道開発局) 安積町日出山(永盛小学校付近)・田村町徳定 地区	3,450m
27日	(北海道開発局) 安積一丁目(安積行政センター付近)・中央工業団地	7,400m
28日	(北海道開発局) 水門町・中央工業団地	1,100m

計 41,000m

※28日で全作業終了、29日にTEC- FORCEより市長へ活動報告