
令和７年度 事務事業マネジメントシート 段階： 10085

１　事業概要 1638 所属コード

SDGs 広域事業 総合戦略 セーフ 2025 2030 2040 2050 ＤＸ推進

施策

２　事業進捗等（指標等推移）
2027年度 2028年度 中間指標 最終指標

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 計画 2021年度 2025年度

基

基 85 85 0 10 519 741 1,185

箇所 1 2 0 0

％ 3 3 3 4 24 53 100

箇所 1 2 0 2

千円 335 339 381 323 196

千円 335 339 47 38 23

千円 28,237 1,274 192,554 234,051 227,396

千円 222 2,117 5,000 5,000 5,000

千円 0 28,459 3,391 197,554 0 239,051 0 232,396 0

千円 0 0

千円 0 0 173,200 210,600 204,600

千円 0

千円 0

千円 0 28,459 3,391 24,354 0 28,451 0 27,796 0

千円 0 28,459 3,391 197,554 0 239,051 0 232,396 0

実計区分 評価結果 新規 継続 継続 継続

 

３　一次評価（部局内評価）
（１）事業手法評価 （２）事業継続性評価

4 5レス カウンターレス キャッシュレス ペーパーレス ファイルレス ムーブレス
（会議レス）

4

4

4 気候変動対応 ＤＸ
(デジタル市役所)

部局間協奏

2 ○

４　二次評価
（１）事業手法評価 （２）事業継続性評価

4

4

4

4

4

Ⅴ「暮らしやすいまちの未来」

2誰もが安心して快適に暮らせるまち

9.4
11.7
11.b
13.3

国・県支出金

一般財源等

歳入計

市債

大綱（取組）

公園内照明器具のLED化数（単年度）1基あたりのコスト

受益者負担金（使用料、負担金等）

成果指標③

成果指標②

成果指標①

単位コスト（所要一般財源から算出）

事業費

対象指標

人件費

歳出計（総事業費）

単位コスト（総コストから算出）

【人件費】
　公園内照明LED化の事業手法検討や積算等の資料作成に
係る人件費が生じ、これにより事業実施の準備が整った。

一次評価コメント

５　成果指標
（目的達成度）

５　成果指標
（目的達成度）

４　活動指標
（活動達成度）

３　効率性

２　公平性

３　効率性

４　活動指標
（活動達成度）

１　規模・方法の妥当性

二次評価コメント

２　公平性

　令和７年度からLED化事業を実施するに当たり、令和６年度においては
事業手法の選定を実施したところである。
　照明器具のLED化は公共施設における全庁的な方針であり、郡山市気候
変動対策総合戦略における中期目標（2030年度までに2013年度比50%削
減）の達成に直結することから、今後においても継続して事業を実施す
る。

（参考）令和６年度カイゼンのための行動計画

１　規模・方法の妥当性

代替事業（無）

総事業費（事業費・人件費）分析結果

　公園照明１０基のLED化を実施し、成果指標が１％増加した。

成果指標分析結果活動指標分析結果

　R6年度の活動指標（LED化数）計画値は０であったが、照明機器の修繕に合わせ１０基のLED化を実施し
た。
　
　公園内照明器具LED化事業は、R5年度：基礎調査業務、R6年度：事業手法の選定、R7～：LED化事業実施
の予定であり、R6年度の目的である事業実施手法については内部調整が図られた。

その他

○

○

【事業費】
　公園照明の修繕に合わせ、LED化を実施したことに伴う
事業費が発生した。

ニーズ（大）

継続

代替事業（有） 　当該事業は、公園内照明器具のLED化を図ることで温室効果ガス（CO2）
の排出量を削減し、地球温暖化の抑制を図ることを目的とする事業であ
る。
　公共施設のLED化については、郡山市気候変動対策総合戦略にも、その
削減目標が定められており、公園内の照明器具についても計画的にLED化
を進めていく必要がある。
　今後は、事業推進のための財源確保を図りながら、R7年度から３ヵ年で
公園内照明器具のLED化工事を進め、早期に使用電力量及びCO2排出量の削
減効果が発揮されるよう計画的に事業を進めていく。

ニーズ（小）

ニーズ（小）

ニーズ（大）

継続

代替事業（有）

公園内照明器具のLED化数（単年度）1基あたりのコスト

国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするとしており、本市に
おいては、2021（令和3）年に郡山市気候変動対策総合戦略を策定し、2030（令和
12）年度までに2013年度比30％削減、2050（令和32）年度までに同100％削減を目標
としている。
また、近年の大規模化・激甚化する水害対策として、全市的な防災・減災対策が必
要となっている。

2022年度（令和４年度）

レインガーデン等の設置公園数（累計）

公園内照明器具の数

単位

活動指標③

活動指標②

活動指標①

公園緑地課

公園内照明器具のLED化率

指標名指標名

レインガーデン等の設置公園数（単年度）

2026年度（令和８年度）

全国的に大規模な自然災害が頻発しており、温室効果ガスの削減や防災・
減災に対する取り組みは、喫緊の課題となっている。
なお、2023年3月に郡山市気候変動対策総合戦略が一部改正され、2030
（令和12）年度までに2013年度比50%削減と引き上げられた。

公園内照明器具のLED化数（単年度）

令和６年度実施事業に係る事務事業評価

今後周辺環境（予測）

まちづくり基本指針五次実施計画

政策体系

公園グリーンインフラ推進事業

住民意向分析

まちづくり基本指針八次実施計画

地球温暖化など環境に対する関心は高く、温室効果ガス削減や防災への取り組み
が望まれている。

都市構想部

次期実施計画

事業開始時周辺環境（背景） 現状周辺環境

中事業番号 334000

まちづくり基本指針次期実施計画

○ ○ ○

地球温暖化の要因である温室効果ガスの排出量
を削減するため、公園内照明器具のLED化を推
進する。

公園照明のLED化を図ることで温室効果ガス排出削減し、地球温
暖化対策を進める。

まちづくり基本指針七次実施計画まちづくり基本指針六次実施計画

2023年度（令和５年度） 2024年度（令和６年度）

温室効果ガスの削減や防災・減災に関する施策は、長期的かつ継続的に実施する
必要があり、また、全庁的に連携して取り組む課題である。

2025年度（令和７年度）

手段 意図（目的）
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１ 規模・方法の妥当

性

２ 公平性

３ 効率性
４ 活動指標

（活動達成度）

５ 成果指標

（目的達成度）
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１ 規模・方法の妥

当性

２ 公平性

３ 効率性
４ 活動指標

（活動達成度）

５ 成果指標

（目的達成度）


