
 

衛生施設及び災害廃棄物等関係の状況について 

 

【衛生施設の被害状況】 

 

【災害廃棄物関係】事業費 １，２３８，１３９千円(国 470,451市債 470,300市費 297,388) 

(1) 災害廃棄物 

・総搬出量     １８，７４０.37ｔ (平時の一日のごみ処理量約 51日分) 

・車両台数        ４，565台 (令和２年 12月 20日現在） 

(2) 家庭ごみ(広域処理) 

・累計搬出量    ４，３８３ｔ(平時の一日のごみ処理量約 11．9日分) 

・車両台数     １，７６１台(令和２年 12月 20日現在） 

 ※令和元年度平時の一日のごみ処理量 369ｔ/日 

(3) 災害ごみの収集状況について 

①エリア収集 

・ア 収 集 期 間：令和元年 10月 15日(火)～令和元年 11月 12日(火)（29日間） 

・イ 作業エリア：18エリア 

    若葉町・赤木町、大町、水門町、十貫河原、石渕町、横塚、阿久津町、安積一丁目、 
笹川一丁目・二丁目・三丁目、安積町日出山、安積町笹川、日和田町高倉、 
富久山町久保田字乙高・梅田、富久山町北小泉・南小泉、田村町徳定、田村町金屋、 

田村町下行合、西田町三町目・鬼生田 

・ウ 作 業 実 施：協力業者等（14団体・事業者）、自衛隊、市職員 
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生活環境部 

施 設 名 被 災 状 況 

富久山クリーンセ

ンター 

浸水被害により機能停止 

→仮復旧 

 令和元年 12月 16日 

 

衛生処理センター 

浸水被害により機能停止 

→仮復旧 

(第 1)令和２年1月 27日 

 (第 2)令和２年２月 14日 

リサイクルプラザ 

浸水被害により機能停止 

→仮復旧 

(ビン、ペットボトル等) 

令和元年 11月 29日 

(缶)令和元年 12月９日 

【富久山クリーンセンター及び衛生処理センター】 

（2019年10月13日 株式会社スペースワン撮影） 



 

（一社）福島県建設業協会郡山支部、（一社）こおりやま建設協会、郡山建設業者同友会、 

グンダスト事業協同組合、郡山市環境保全公社、郡山エコ・サービス協業組合、 
福島県住環境復興事業協同組合、青木あすなろ建設(株)、佐藤工業(株)、西武建設(株)、 
鉄建建設(株)、村本建設(株)、(株)森本組、若築建設(株) 

②申込による個別収集 

令和元年 11月 13日（水）～12月 27日（金） 

(4)災害ごみ仮置場について 

・河内クリーンセンター・河内埋立処分場・東部スポーツ広場・旧河内小学校夏出分校 

・西田町仮置場・逢瀬スポーツ広場・カルチャーパーク駐車場・富久山スポーツ広場 

・中田スポーツ広場 ・日和田スポーツ広場 ・東部森林公園、旧鬼生田小学校（稲わら） 

 

【広域処理について】事業費 ５１４，００５千円(国 202,596市債 202,400市費 109,009) 

(1)家庭ごみの広域処理について 

 〇 富久山クリーンセンター稼働停止に伴う家庭ごみの他自治体等での広域処理 

月 日 処理団体等 累計搬出量 車両台数 

令和元年10月 19日 

～令和元年12月 21日 

環境省(浪江町･南相馬市)、 

南会津地方環境衛生組合、 

双葉地方広域市町村圏組合、 

白河地方広域市町村圏整備組合、 

福島市、田村広域行政組合、会津若松組合 

4,383ｔ 1,761台 

 (2)し尿の広域処理について 

 〇 富久山衛生処理センター稼働停止に伴うし尿等の他自治体等での広域処理 

 

【被災家屋等の解体、撤去の支援関係】 

事業費 2,071,690千円(国 1,035,845市債 1,035,800市費 45) 

(1)受付期間  

令和２年１月 14日（火）～令和２年５月 29日（金）※受付は終了。現在、解体・撤去を実施中 

(2)申請状況等 

   ・申請件数  490件（公費解体 436件・自費解体 54件） 

   ・完了件数  451件（公費解体 397件・自費解体 54件） 

   ・実績額   １，７８１，９８７千円（令和２年 12月 25日現在） 

月 日 処理団体等 累計処理量 車両台数 

令和元年10月 21日  

～令和２年２月６日 

福島県、福島市、三春町、いわき市、 

田村広域行政組合、石川地方生活環境施設

組合、白河地方広域市町村圏整備組合、 

会津若松地方広域市町村圏整備組合 

10,988.61kl 3,017台 


